



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PETELEA
CONSILIUL LOCAL



Avizat,
Mihai

proiect

HOTĂRÂREA nr. / 2022

privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru garantarea avansului la proiectul „Extindere rețea alimentare cu apă și extindere rețea canalizare în Petelea și Habic, Județul Mureș”

Consiliul Local al Comunei Petelea,

Întrunit în ședință extraordinară în data de 1.07.2022

Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru garantarea avansului la proiectul „Extindere rețea alimentare cu apă și extindere rețea canalizare în Petelea și Habic, Județul Mureș”, înaintat de către primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei prin referatul de aprobare nr. 3040/2022,

Având în vedere:

- raportul de specialitate nr. /2022 înaintat de compartimentul urbanism-investiții;
- avizul Comisiei juridică și de disciplină, protecția mediului, sport și turism nr. /2022;
- avizul Comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism nr. /2022;
- avizul Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și protecția copilului nr. /2022;

În baza:

- O.U.G. nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1262 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(4) lit.d), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanție nr. 847/13.10.2017 emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN în vederea garantării avansului pentru Proiectul „Extindere rețea alimentare cu apă și extindere rețea canalizare în Petelea și Habic, Județul Mureș” în valoare de 2.382.975 lei, reprezentând 100 % din valoarea avansului solicitat de 2.382.975 lei, până la data de **5.10.2023**.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Petelea, compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite și compartimentul achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei Petelea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Petelea, Instituției Prefectului – Județul Mureș și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN.

Petelea, 1.07.2022

Președinte de ședință,

Secretar general,
Mihai-Ilie Moldovan



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PETELEA



Primar

Nr. 3040 / 27.06.2022

Referat de aprobare

la inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru garantarea avansului la proiectul „Extindere rețea alimentare cu apă și extindere rețea canalizare în Petelea și Habic, Județul Mureș”

Având în vedere faptul că durata de finanțare a proiectului „Extindere rețea alimentare cu apă și extindere rețea canalizare în Petelea și Habic, Județul Mureș” este de 36 luni, respectiv până la data de 5.10.2020, prin H.C.L. nr. 28/11.06.2020 aceasta fost prelungită cu un an până la data de 5.10.2021 și prin H.C.L. nr. 29/15.07.2021 până la data de 5.10.2022, iar până la această dată proiectul nu poate fi executat complet, este necesară prelungirea perioadei de execuție a contractului de finanțare cu încă 12 luni, respectiv până la **5.10.2023**. Astfel, este necesară și prelungirea scrisorii de garanție pentru garantarea avansului la proiect.

Drept pentru care inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru garantarea avansului la proiectul „ Extindere rețea alimentare cu apă și extindere rețea canalizare în Petelea și Habic, Județul Mureș”, în forma prezentată.

Primar,

Sorin-Pompei Pădurean





ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PETELEA



Secretar general
Nr. 3041 / 27.06.2022

*Către,
Compartimentul urbanism, investiții*

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 25 alin. (4) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Petelea aprobat prin H.C.L. 6/2021, se transmit în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate următoarele documente:

Nr. crt.	Documentul trimis pentru avizare/elaborarea unui raport	Inițiator	Data-limită pentru adoptarea raportului
1.	Proiect de H.C.L. nr. 42/27.06.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru garantarea avansului la proiectul „Extindere rețea alimentare cu apă și extindere rețea canalizare în Petelea și Habic, Județul Mureș”	primar	1.07.2022

Secretarul general al comunei Petelea,
Mihai Moldovan



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PETELEA



Primăria - Compartimentul urbanism, investiții
Nr. 3042 / 27.06.2022

Raport de specialitate

la inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru garantarea avansului la proiectul „Extindere rețea alimentare cu apă și extindere rețea canalizare în Petelea și Habic, Județul Mureș”

Prin H.C.L. nr. 15/2016 a fost aprobată implementarea proiectului „Extindere rețea alimentare cu apă și extindere rețea canalizare în Petelea și Habic, Județul Mureș”, iar prin H.C.L. nr. 14/2016 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții " Extindere rețea alimentare cu apă și extindere rețea canalizare în Petelea și Habic, Județul Mureș ".

Cererea de finanțare depusă la AFIR-România a fost declarată câștigătoare, astfel că la data de 5.10.2017 a fost încheiat contractul de finanțare nr. C0720AN00011672800317/05.10.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Pragmăului Național de Dezvoltare Rurală.

Srijinul financiar este în cuantum de maxim 1.500.000 Euro, cu o durată de execuție de maximum 36 de luni. Valoarea cheltuielilor neeligibile este în cuantum de 1.868.760,76 lei.

Având în vedere faptul că perioada de execuție este de 36 luni, respectiv până la data de 5.10.2020, prelungită prin H.C.L. 28/11.06.2020 până la 5.10.2021 și prin H.C.L. nr. 29/15.07.2021 până la data de 5.10.2022, iar până la această dată proiectul nu poate fi executat complet, este necesară prelungirea perioadei de execuție a contractului de finanțare cu încă 12 luni, respectiv până la **5.10.2023**. Astfel, este necesară și prelungirea scrisorii de garanție pentru garantarea avansului la proiect.

Prin Notificarea nr. 3601/23.06.2022 CRFIR 7 Alba-Iulia ne comunică acceptarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare.


Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru garantarea avansului la proiectul „ Extindere rețea alimentare cu apă și extindere rețea canalizare în Petelea și Habic, Județul Mureș ”, în forma prezentată.

Întocmit,
Daniela Mera - referent



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



CRFIR 7 Centru Alba Iulia
Nr. SIBA- 3601/23.06.2022

**C3.3.9 NOTIFICARE ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII ACTULUI ADIȚIONAL PENTRU PRELUNGIREA
DURATEI DE EXECUȚIE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE PESTE 24/36 LUNI
CU APLICAREA PENALITĂȚII DE 0,1%**

Beneficiar: COMUNA PETELEA

Nr. Contract de Finanțare: C0720AN00011672800317/05.10.2017

Titlu proiect: „EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN
PETELEA ȘI HABIC, JUDEȚUL MUREȘ”

Adresa Beneficiar: Com. Petelea, Sat. Petelea, Nr. 726, Jud. Mureș

Stimate Domn PĂDUREAN SORIN- POMPEI,

Urmare a analizării cererii dumneavoastră privind modificarea contractului de finanțare nr. C0720AN00011672800317/05.10.2017, conform Notei explicative nr. 16301/10.06.2022, Memoriului justificativ nr. 16302/10.06.2022 și a documentelor justificative înregistrate la CRFIR 7 Centru Alba Iulia sub nr. SIBA- 3372/14.06.2022, respectiv nr. SIBA- 3583/22.06.2022, prin prezenta vă informăm că solicitarea dumneavoastră poate fi aprobată cu condiția achitării prealabile a penalității de 0,1% calculată la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit, în valoare de **3.423,31 lei (treimiipatrusutedouăzecișitreizecișibunani)**, în conformitate cu prevederile art. 9 (8) din Anexa I a Contractului de Finanțare.

Suma menționată mai sus se achită pe baza unui ordin de plată în contul AFIR nr: **RO41 TREZ 7015 7090 581X XXXX**, deschis la Trezoreria Statului sector 1, str. Londra nr.10 sector 1, București, CIF 13533790, în termen de **maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări**.

Vă rugăm să prezentați Autorității Contractante, în termenul comunicat în prezenta notificare, **Addendum la Scrisoarea de garanție de restituire a avansului care sa acopere noul termen de execuție solicitat, până la data de 05.10.2023**, termen care include durata de execuție cât și 15 zile calendaristice conform art 4(5) din cadrul contractului de finanțare.

În cazul neachitării penalității în contul AFIR în termenul menționat anterior cat si a neprezentării Scrisorii de garanție conform solicitării, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a nu aproba prelungirea duratei de execuție a Contractului de Finanțare.

Verificat, Șef SIBA

Nume/prenume **Teodora MAXIM- MAIER**

Teodora

Maxim-Maier

Întocmit, Expert SIBA

Nume/prenume **Alina Maria NECȘ**

Alina-Maria Necș

Digitally signed by Teodora Maxim-Maier
DN: c=RO, o=Mun.Alba Iulia, ou=AFIR,
cn=Teodora Maxim-Maier,
serialNumber=10015, st=Alba,
givenName=Teodora, sn=Maxim-Maier
Date: 2022.06.23 09:38:40 +03'00'

Digitally signed by Alina-Maria Necș
Date: 2022.06.23 09:06:24 +03'00'



AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia

Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 23, Tel.: 0358860245

E-mail: crfir7albaiulia@afir.info; Web: www.afir.madr.ro