



HOTĂRÂREA nr. 36 / 2022

privind aprobarea modificării prețului contractului de achiziție publică de lucrări pentru proiectul „Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în comuna Petelea, Jud. Mureș” și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiții

Consiliul Local al Comunei Petelea,

Întrunit în ședință ordinară în data de 30.06.2022

Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prețului contractului de achiziție publică de lucrări pentru proiectul „Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în comuna Petelea, Jud. Mureș” și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiții, înaintat de către primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei, prin referatul de aprobare nr. 2989/2022;

Având în vedere:

- raportul de specialitate nr. 2991/2022 înaintat de compartimentul urbanism, investiții din cadrul Primăriei Comunei Petelea;

- avizul prezentat de Comisia juridică și de disciplină, protecția mediului, sport și turism nr. 62/2022;

- avizul Comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism nr. 62/2022;

- avizul Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și protecția copilului nr. 62/2022;

În baza:

- art. 4, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

- art. 221, 222 și 236 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 164-165 din anexa la HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(1), alin. (4) lit. d), alin.(7) lit.m), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă modificarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări nr. 15717 din 30.07.2020, încheiat cu Asocieria S.C. Trans-Simy S.R.L. – S.C. Indeminarea Prodcom S.R.L. prin lider de asociere S.C. Trans-Simy S.R.L., cu sediul în Comuna Budacu de Jos, localitatea Jelna, nr.98, jud. Bistrița-Năsăud, având ca obiect execuția lucrării de modernizare a rețelei de drumuri de interes local în comuna Petelea în cadrul proiectului „Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în comuna Petelea, Jud. Mureș”, ca urmare a Dispoziției de șantier nr. 1/10.03.2022 și a Dispoziției de șantier nr. 2/6.042022, conform anexei nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă actualizarea Devizului General al obiectivului de investiții ” Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în comuna Petelea, Jud. Mureș” conform anexei nr.2, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - județul Mureș și Primarului comunei Petelea, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local pe site-ul www.primariapetelea.ro.

Petelea, 30.06.2022

Președinte de ședință,
Iosif Moldovan



Secretar general,
Mihai-Ilie Moldovan

